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竣工検査時に問題となった事例

                                              会社名　　　　　　　　　　　
受講者名　　　　　　　　　　　
	
竣工検査時に問題となった事例

	
事業名
	
          　　　　　　　　河川災害復旧事業

	
問
題
の
概
要


	
・盛土量 V=80㎥　延長　L=40m　の築堤工事において、土の品質管理として締固め試験を２回行ったが、試験回数が不足との指摘を受けた。

共通仕様書では、（築堤は1,000㎥に１回の割合、または堤体延長20mに３回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。１回の試験につき３孔で測定し、３孔の平均値で判定を行う。）となっている。
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・基準では、延長 L=40m のため６回の測定となるが、盛土量がV=80㎥ と少ないため、監督員と口頭で協議して２回の測定としたものの、検査時に回数不足との指摘を受け、協議書として残すよう指導を受けた。



　説明に必要なときは作図もお願いします。（フリーハンドで結構です）
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